

Bydgoszcz, 09 grudnia 2020 r.

OR-VII.272.1.51.2020

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), w odpowiedzi na złożone w dniach 3 i 8 grudnia 2020r. zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C MĄKOWARSKO - SOKOLE KUŹNICA - KORONOWO”**, o treści:

Zapytanie 1

Dzień dobry, poniżej przesyłam pytania do postępowania: **„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C MĄKOWARSKO - SOKOLE KUŹNICA - KORONOWO”**

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Zamawiający nie wyklucza możliwości ubiegania się przez Wykonawcę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19. Nie mniej jednak Zamawiający związany jest umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i również zapisy tej umowy będą miały wpływ na termin realizacji zamówienia. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15r ust. 1 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) Zamawiający wymaga oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Ustawa podaje przykłady dokumentów jakimi może posłużyć się Wykonawca w celu uwiarygodnienia przedkładanego wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy. To jakimi dokumentami posłuży się Wykonawca w tym celu zależy od niego, jednak ich ocena pozostaje w gestii Zamawiającego.

2. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie zakłada, że wynagrodzenie ulegnie zmianie. Nie wyklucza jednak, możliwości ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o przepisy szczególne związane z COVID-19, o ile Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże istotny wzrost kosztów realizacji inwestycji. Wzrost kosztów nie może być wynikiem działań Wykonawcy. Podobnie, jak w odpowiedzi powyżej, Wykonawca w celu uwiarygodnienia przedkładanego wniosku o zwiększenie kwoty wynagrodzenia przedłoży oświadczenia lub dokumenty. To jakimi dokumentami posłuży się Wykonawca w tym celu zależy od niego, jednak ich ocena pozostaje w gestii Zamawiającego.

Zapytanie 2

1. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia asfaltu drogowego 50/70 zgodnie z SST do wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej tj. AC 11 S; opis techniczny zakłada użycie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 do wykonania w/w warstwy, natomiast SST dopuszcza asfalt 50/70.
2. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 1-2 zgodnie z SST dla wykonania AC 11 S na ścieżce rowerowej.
3. Czy Zamawiający dopuszcza użycie asfaltu drogowego 35/50 do wykonania warstwy podbudowy i wiążącej oraz asfaltu 50/70 do warstwy ścieralnej zgodnie z wymaganiami WT2 2014 oraz wskazaną kategorią ruchu KR3. Opis techniczny i przekroje normalne wskazują na użycie asfaltów modyfikowanych do wykonania MMA na „jazdach indywidualnych bitumicznych” oraz jezdni.

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania)

1. Zamawiający potwierdza możliwości użycia na budowanej ścieżce asfaltu drogowego 50/70
2. Zamawiający potwierdza, iż dla budowanej ścieżki należy stosować wymagania jak dla KR-1
3. Zamawiający potwierdza możliwość użycie asfaltu drogowego 35/50 do wykonania warstwy podbudowy i wiążącej oraz asfaltu 50/70 do warstwy ścieralnej zgodnie z wymaganiami WT2 2014 oraz wskazaną kategorią ruchu KR3.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych