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Bydgoszcz, 09 grudnia 2020 r. 

OR-VII.272.1.51.2020 

 

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Odpowiedzi na zapytania  

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), w odpowiedzi 
na złożone w dniach 3 i 8 grudnia 2020r. zapytania w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C 
MĄKOWARSKO - SOKOLE KUŹNICA - KORONOWO”, o treści: 

 

Zapytanie 1 

Dzień dobry, poniżej przesyłam pytania do postępowania: „BUDOWA ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514C 
MĄKOWARSKO - SOKOLE KUŹNICA - KORONOWO” 

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 
wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 
marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 
pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 
okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 
konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 
zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 
najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
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przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 
jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 
działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 
negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 
Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy 
czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne 
problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w 
terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania 
umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w 
przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z 
pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 
wykazania powyższych okoliczności? 

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 
wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 
marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 
pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 
okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 
konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 
zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 
najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 
jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 
działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 
negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a 
także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie 
sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że 
powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i 
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nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na 
istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 
przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w 
jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów 
realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie 
oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania) 

1. Zamawiający nie wyklucza możliwości ubiegania się przez Wykonawcę o 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia w oparciu o zapisy aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa związanych z pandemią COVID-19. Nie mniej 
jednak Zamawiający związany jest umową o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i również zapisy tej umowy będą 
miały wpływ na termin realizacji zamówienia. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 
15r ust. 1 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) 
Zamawiający wymaga oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Ustawa podaje 
przykłady dokumentów jakimi może posłużyć się Wykonawca w celu uwiarygodnienia 
przedkładanego wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy. To jakimi 
dokumentami posłuży się Wykonawca w tym celu zależy od niego, jednak ich ocena 
pozostaje w gestii Zamawiającego.  

2. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie zakłada, że wynagrodzenie ulegnie 
zmianie. Nie wyklucza jednak, możliwości ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie 
wynagrodzenia w oparciu o przepisy szczególne związane z COVID-19, o ile 
Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże istotny wzrost kosztów 
realizacji inwestycji. Wzrost kosztów nie może być wynikiem działań Wykonawcy. 
Podobnie, jak w odpowiedzi powyżej, Wykonawca w celu uwiarygodnienia 
przedkładanego wniosku o zwiększenie kwoty wynagrodzenia przedłoży 
oświadczenia lub dokumenty. To jakimi dokumentami posłuży się Wykonawca w tym 
celu zależy od niego, jednak ich ocena pozostaje w gestii Zamawiającego.  

 

Zapytanie 2 

1. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia asfaltu drogowego 50/70 zgodnie z 
SST do wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej tj. AC 11 S; opis 
techniczny zakłada użycie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 do wykonania 
w/w warstwy, natomiast SST dopuszcza asfalt 50/70. 

2. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 1-2 zgodnie z SST dla wykonania 
AC 11 S na ścieżce rowerowej.  

3. Czy Zamawiający dopuszcza użycie asfaltu drogowego 35/50 do wykonania 
warstwy podbudowy i wiążącej oraz asfaltu 50/70 do warstwy ścieralnej zgodnie 
z wymaganiami WT2 2014 oraz wskazaną kategorią ruchu KR3. Opis techniczny 
i przekroje normalne wskazują na użycie asfaltów modyfikowanych do wykonania 
MMA na „zjazdach indywidualnych bitumicznych” oraz jezdni.     
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Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania) 

1. Zamawiający potwierdza możliwości użycia na budowanej ścieżce asfaltu 
drogowego 50/70 

2. Zamawiający potwierdza, iż dla budowanej ścieżki należy stosować wymagania 
jak dla KR-1 

3. Zamawiający potwierdza możliwość użycie asfaltu drogowego 35/50 do 
wykonania warstwy podbudowy i wiążącej oraz asfaltu 50/70 do warstwy 
ścieralnej zgodnie z wymaganiami WT2 2014 oraz wskazaną kategorią ruchu 
KR3.   

 

 

Podpisał: Starosta Bydgoski, Wojciech Porzych 


