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Zatacznik do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu .............. 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg
........................... reprezentowanym przez .................... W osobach:

KRS /REGON/NIP
zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art.
39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pbzn.zm.).

§ 1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BUDOWA
SCIEZKI ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1514C MAKOWARSKO - SOKOLE KUZNICA - KORONOWO”, zwanego
dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretaciji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcoéw, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (o ile wystapity),

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ),
d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbiezno$ci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac¢ na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowiern dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.
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5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa,
stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, szczegétowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwaé od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wykonawstwa robo6t budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.500.000,00 zt.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz odebrania
robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

Projekt ,,Budowa sciezki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mqgkowarsko - Sokole
KuzZnica - Koronowo” jest wspétfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 2



Fundusze . Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita % Kujawsko-Pomorskie EuropejskipFandusz
Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

1. Termin rozpoczecia realizacji rob6t wynikajgcych z Umowy, zgodnie z
protokotem przekazania placu budowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwtocznie po uptywie
wymaganych prawem termindw.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestorow uzbrojenia,

b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét,
d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajgcemu umoéw/projektéw uméw o podwykonawstwo
robo6t budowlanych.

4. Ustala sie termin wykonania catosci rob6t do dnia 30 maja 2021 r.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SIWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................c..cccoiiiiiinn, jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer
uprawnien .....

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji rob6t
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatno$ci pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami; do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWIORB.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb mogace
spowodowaé wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajacego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegélnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikdéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies$¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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§7
1.

Projekt ,,Budowa sciezki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mgkowarsko - Sokole

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
€) wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystapienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza
sie one niezbedne do wykonania przez WWykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowag, STWIORB

oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposob
zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét niezbednych do wykonania
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji robo6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi

umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwalty jego organéw korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogfoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz hie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodza
przestanki ogtoszenia jego upadto$ci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.
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c) nie tocza sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptynaé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolno$¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oSwiadczen.

7. Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji robot,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

e) wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

f)  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zadanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

g) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozadanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

h) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

i)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystapienia do odbioru robét,

j)  usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

k) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jako$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

m)  zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wszelkie czynnos$ci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymag nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujgcych budowa.

n)  przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikéw fizycznych o$wiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar etatu, date
zawarcia umowy,

0) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy roboty drogowe, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

p)  w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ppkt.
m , na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez \Wykonawce
o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ppkt. n bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikdw na
podstawie umowy o prace,

q) dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,

r)  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow niewymagajacych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §14 ust. 5.

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca peti funkcje koordynatora podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych wad.

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcdw.
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11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentac;ji projektowe;.

12. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegoélnosci na wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakorczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru korncowego robét.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakéw
geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrécenia.

16. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposoéb kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiérek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestoréw oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

18. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego robot.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatbw STWiIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznos$ci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg tgczone w grupy
pod jedng nazwg. Grupy asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia roboét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
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poszczegdinych asortymentow robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 4.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogélne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegoinych robét, aktualizacii
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakoriczenia robot.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespgjna z faktycznym postgpem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sig za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzacy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
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niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakornczenia
robot lub etapow robét w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy i ktére zostaty okreslone w SIWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robét oraz terminéw zakornczenia etapéw robot nastapi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. IX SIWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedg
nastepstwem okoliczno$ci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét oraz etapow robét.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
szczego6towego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania robét, ma on prawo zawieszenia robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opéznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytacznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt \Wykonawcy.

§10

1.  Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6Zn.zm) oraz
STWIORB.,

b) byé nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
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c) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) byé dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robot,

f) byé wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jako$ci materiatéw i robot.

a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakoSci i
ilosci materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
probki materiatow, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

d) Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie s wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub roboét,
ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

f) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do uaktualnienia zatwierdzonego projektu
czasowej organizaciji ruchu, jej wprowadzenia na czas prowadzenia robot
zgodnie z oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.
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Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty budowlane
stanowigce Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujgcym zakresie:

Woprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloci rob6t i ich wycena, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SIWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowa dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
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musi przediozyé¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedtoZenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja
czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwlocznie Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

12.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez WWykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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c) okreslajacych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$§¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
5.000,00zt.

15. W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

16. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 —10.

19. Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
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dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczaftowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi: ..... zt
netto (stownie ztotych: ............ ), powiekszona o nalezny .... % podatek VAT
WYNOSI v e, zt brutto.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

5. Podstawg rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce w momencie podpisania Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegélnoéci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okre$lone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawcéw, nastgpi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§12 ust. 4, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenoszgcej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie rowniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$é wykonanych robét budowlanych Strony uznajg wartoS¢ odebranych
rob6t budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robot,
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Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byly rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §13 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
o$wiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §14 ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze;j
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
rachunkoéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT konicowej,
wystawionych przez Wykonawce.

7.  Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposéb: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedziba: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-
290. Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy, ul.
Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

8. Wykonawca moze wystawi¢ i przesta¢é Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

9. Wysokos$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze fagczna ich wartos¢ nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 ust. 2.

10. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkoéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
...................... ONUMErze ................eu........., NA ktéry Zamawiajgcy bedzie
regulowat nalezno$¢ wynikajaca z realizacji niniejszej Umowy.

12. Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Pfatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robét.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajace nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez WWykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagarn, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zadania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu hiezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zagdania Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust.16, wyjénienia zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majacym wptyw na wysoko$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
wysokos$¢ ich wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, 0
ktorych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczyé wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dofgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
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podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokos$ci objetej
ptatnoscig koncowa.

§ 15

1. Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy na podstawie oSwiadczenia kierownika
budowy oraz po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.  Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez \Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczac od daty zakoniczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;j.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 4 Zamawiajacy uzna
zgtoszenie robét do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakonczenia rob6t. Z wnioskiem o odbiér koricowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczego6towe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji
jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez okres .............
miesiecy od daty Odbioru koricowego robét.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

3.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach
okreslonych w KC.

§17

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koncowego robét.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot
odbioru kofncowego robaot.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 1j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
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zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesSci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

13. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zaptaty kar umownych przez
Wykonawce:

a) za opdznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 w wysoko$ci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2,

c) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,
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d) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanejw § 8 ust. 8 lit. nw
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

e) za przeditozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony lub nieprzedtozony w terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

f) za przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 8, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

g) za nie przedtozenie lub przedtozenie po terminie okre$lonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

i) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na
mocy cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 12 ust. 14 zdanie ostatnie, w
kwocie 5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérym mowa w lit. i) - 1.000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

I) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

m) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot
budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0, 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w
wykonaniu robat.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokos$ci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

5. Kara umowna z tytutu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia i jest wymagalna od dnia opdznienia.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

7. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. taczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§ 19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy, natomiast kara
okreslona w § 18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy — w przypadkach
wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jezeli Wykonawca narusza w sposéb
razacy postanowienia umowy. Odstgpienie winno nastagpi¢ w terminie 30 dni od
stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie. Do razgcych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowg. W
takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni
roboczych) na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie
w ww. terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty, Zamawiajacy ma prawo
wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem na dzien ztozenia wypowiedzenia,

4) Wykonawca op6znia sie w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢

wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
opo6znienie wynosi wiecej niz 21 dni,
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5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, o ktérych mowa w §13 ust.
6, lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

6) tgczna warto$¢ kar umownych okreslonych w §18 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2.

3. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegdlnych skfadnikéw przedsigbiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
uzasadniajgcych odstagpienie.

4. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

5.  Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie o$wiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem
odbioru lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondenciji, okreslony
w § 20. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie
traktowane jako skuteczne doreczenie.

6. Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstapienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy.

§ 20

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§ 21

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sg mozliwe

w przypadkach i na zasadach okreslonych w Rozdz. IX SIWZ. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagaijg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 23

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

RQW NY

Tagdtlena Lusigik
Bd-1078
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