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Zatgcznik do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu .............. 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg
........................... reprezentowanym przez .................... w osobach:

KRS /REGON/NIP
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art.
39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z p6zn.zm.).

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 244 POLEGAJACA NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWEJ OD SKRZYZOWANIA Z DROGA KRAJOWA NUMER
25 DO BOZENKOWA O DLUGOSCI CA 6,6 KM W RAMACH ZADANIA
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WZDLUZ DROG 1525C, 1526C | 244",
zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania

Wykonawcéw, dotyczacych wyjasnienia tresci specyfikaciji istotnych
warunkéw zamoéwienia (o ile wystapity),

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ),
d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajacy jest zobowigzany wydac na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z

Projekt Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajaca na budowie Sciezki rowerowej od skrzyzowania
z drogg krajowq nr 25 do Bozenkowa na dtugosci ca 6,6 km jest wspoétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020
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uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowienn dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ uzupetniajgce.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa,
stanowigca integralng czesc¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych, szczegétowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegoélnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.500.000,00 zt.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnoséci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowe;j i

Projekt Rozwéj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspotfinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania

robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

§3
1. Termin rozpoczecia realizacji robét wynikajgcych z Umowy, zgodnie z
protokotem przekazania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwtocznie po uptywie
wymaganych prawem terminow.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,

b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét,
d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajacemu umow/projektéw uméw o podwykonawstwo
robo6t budowlanych.

4. Ustala sie termin wykonania cato$ci robét do dnia 30 wrzesnia 2021 r.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznoéci przewidzianych w SIWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .........................o jako
Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer
uprawnien .....

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5
1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.

Projekt Rozwdj bazy ksztalcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspétfinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami; do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacijg projektowa i STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacije, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowiazku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi

zmiany Umowy.

Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspétfinansowany ze $rodkéw
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narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystgpienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposob
zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét niezbednych do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do
realizacji robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organow korporacyjnych,

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspdétfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub

naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptynaé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolno$¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez

Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich

okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oSwiadczen.

. Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w

dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

a)
b)
c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do nastepujacych czynnosci:

prowadzenia dokumentacji robot,
powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich

wykonywania,

wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z witasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikéw badarn i ocen
oraz ekspertyz),

ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozadanym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystapienia do odbioru robot,

Projekt Rozwéj bazy ksztalcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspdtfinansowany ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
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)

k)

P)

Q)
r

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wigc wymag ten dotyczy osob, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymég nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowa.

przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikéw fizycznych o$wiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar etatu, date
zawarcia umowy,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy roboty drogowe, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

w trakcie realizacji zamoéwienia, kazdorazowo na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ppkt.
m , na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. n bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow niewymagajgcych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §14 ust. 5.
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9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;.

12. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegélnosci na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakorczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koricowego robot.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrécenia.

16. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposéb kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiérek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorow oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

18. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koricowego robot.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wtasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug
dziatéw STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
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naleznosci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy
pod jedng nazwg. Grupy asortymentow robédt powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia roboét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnos$cig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegoinych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos$é wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych robét, aktualizaciji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia roboét.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzacy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
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10.

145

12.

13.

14.

15.

16.

17,

c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okre$lonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakorczenia
robot lub etapow robét w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy i ktére zostaty okreslone w SIWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie

terminu zakonczenia rob6t oraz termindéw zakoriczenia etapéw robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy

rozdz. IX SIWZ.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robo6t lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, beda
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia

rob6t oraz etapéw robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptaciji
szczegbtowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego dotyczace wykonania robét, ma on prawo zawieszenia robot do

czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbedne jest dokonanie prob,

badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspétfinansowany ze srodkow
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Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt Wykonawcy.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6zn.zm) oraz
STWIORB,,

by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

Badania jakosci materiatéw i robét.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé¢ samodzielnie i na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
prébki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub roboét,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspoétfinansowany ze srodkéw
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1.  Wykonawca jest zobowigzany do uaktualnienia zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu, jej wprowadzenia na czas prowadzenia robot
zgodnie z oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizaciji
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.

§12

1.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty budowlane
stanowigce Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacym zakresie:

2. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SIWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
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Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
musi przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
p6zniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie WWykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
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d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania

12.
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14.

15.

16.
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odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$é
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz
5.000,00zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Projekt Rozwéj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspétfinansowany ze $rodkéw
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17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajagce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 —10.

19. Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1.  Strony ustalaja, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi: ..... zt
netto (stownie ztotych: ............ ), powiekszona o nalezny .... % podatek VAT
WYNOSI .o, zt brutto.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

5. Podstawg rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce w momencie podpisania Umowy.

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspétfinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

15



Fundusze ; Wojewddztwo ni -
Europejskie g‘z)fs‘c::ospollta * Kujawsko-Pomorskie o ':ﬁg;f:ﬁti
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawcow, nastapi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§12 ust. 4, ztozy projekt umowy ces;ji wierzytelnosci przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

Zapisy ust. 2 odnoszg sie rowniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
robo6t budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §13 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
o$wiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §14 ust. 2.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
rachunkoéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujacy sposéb: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedziba: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-
290. Odbiorca (ptatnik) - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego
1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

Wykonawca moze wystawi¢ i przestaé Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysokos$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze taczna ich wartos¢ nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 2.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
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10. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
...................... onumerze ............................, ha ktéry Zamawiajacy bedzie
regulowat nalezno$¢ wynikajaca z realizacji niniejszej Umowy.

12. Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajacego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

15. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgdania
odsetek.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie poézniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w ust.16, wyjSnienia zawierajgce szczegbtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wysokos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na
wysokos$¢ ich wynagrodzenia.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci.

19. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

21. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokoséci objetej
ptatnoscig koncowa.

§ 15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz po zakonczeniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia roboét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawczej.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

Projekt Rozwéj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspdtfinansowany ze Srodkéw
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6. Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakoriczenia robét. Z wnioskiem o odbiér koricowy

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych rob6t w terminie 14 dni od daty otrzymania szczeg6towego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegodtowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez okres .............
miesiecy od daty Odbioru koricowego robét.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na pielegnacje zieleni 36 miesiecy
gwarancji oraz 36 miesiecy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposoéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

§ 17

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réwng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koncowego robot.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot
odbioru koricowego robot.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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14.

15.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§ 18

Projekt Rozwdj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspoétfinansowany ze srodkéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zaptaty kar umownych przez
Wykonawce:

a) za opdznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien opéznienia,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2,

c) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-

terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100

zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

d) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanejw § 8 ust. 8 lit. nw
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

e) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony lub nieprzedtozony w terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

f) za przedtozenie, po terminie okreslonym w § 12 ust. 8, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej

zmiany,

g) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
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h) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000 ztotych, za kazdego

niezgtoszonego podwykonawce,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na
mocy cesji wierzytelnos$ci w sytuacji opisanej w § 12 ust. 14 zdanie ostatnie, w
kwocie 5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérym mowa w lit. i) - 1.000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

k) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

§19

rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét
budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0, 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w
wykonaniu robét.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

Kara umowna z tytutu opéznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia i jest wymagalna od dnia opéznienia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowna z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

taczna wysokos$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

Projekt Rozwéj bazy ksztatcenia zawodowego w powiecie bydgoskim jest wspoétfinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

22



1)
2)

3)

4)

5)

Fundusze : Wojewédztwo Unia Eur jsk
Europejskie ggf:'fgospollta & Kujawsko-Pomorskie Eu,ogﬂgfﬂ,du:
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy, natomiast kara
okreslona w § 18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguije.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy — w przypadkach
wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jezeli Wykonawca narusza w sposoéb
razgcy postanowienia umowy. Odstgpienie winno nastapi¢ w terminie 30 dni od
stwierdzenia okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie. Do razgcych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci sytuacje, gdy:

Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowg. W
takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni
roboczych) na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie
w ww. terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty, Zamawiajacy ma prawo
wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem na dzien ztozenia wypowiedzenia,

Wykonawca op06znia si¢ w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
opO6znienie wynosi wiecej niz 21 dni,

Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, o ktérych mowa w §13 ust.
6, lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

taczna warto$¢ kar umownych okreslonych w §18 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsigbiorstwa lub zajecie poszczegdlnych sktadnikéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstapienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujace podstawy jego dokonania.

Odstapienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie o$wiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem
odbioru lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony
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w § 20. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie
traktowane jako skuteczne doreczenie.

6. Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstagpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

8. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy.

§ 20

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§ 21

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sg mozliwe
w przypadkach i na zasadach okres$lonych w Rozdz. IX SIWZ. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

gialéna Lusia
Bd-1078
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