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Zatgcznik do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu .............. 2020 roku pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg
........................... reprezentowanym przez .................... W osobach:

KRS /REGON/NIP

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art.
39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z p6zn.zm.).

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,BUDOWA
SCIEZKI ROWEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 1514C MAKOWARSKO - SOKOLE KUZNICA - KORONOWO?”, zwanego
dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretaciji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania

Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (o ile wystgpity),

¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: SIWZ),
d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydaé na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
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5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa,
stanowigca integralng czesc niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Ofertq.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych, szczegotowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnosé gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.500.000,00 zt.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania
robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.
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1. Termin rozpoczecia realizacji robot wynikajgcych z Umowy, zgodnie z
protokotem przekazania placu budowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwiocznie po uptywie
wymaganych prawem terminéw.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnoséci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,

b) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

Cc) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,
d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikow z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektdw umow o podwykonawstwo
robot budowlanych.

4. Ustala sie termin wykonania catosci robét do dnia 30 maja 2021 r.

5. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SIWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................cccooviiiiiiiiiiiiienen. jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer
uprawnien .....

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia termindw odbioréw robot oraz przystgpienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposéb
zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji robot budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdw korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.
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C) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktore bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

7. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentaciji robdt,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

e) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

f)  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

g) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

h) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

i)  zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét lub przystgpienia do odbioru robét,

j)  usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

k) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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[)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania rob6t oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

m)  zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg
czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budows.

n)  przediozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imieg i
nazwisko pracownika, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar etatu, date
zawarcia umowy,

0) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy roboty drogowe, zostali zgtoszeni przez Wykonawce,

p)  w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wglgdu
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ppkt.
m , na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w ppkt. n bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikdéw na
podstawie umowy o prace,

q) dostarczania niezbednych materiatow i urzgdzen,

r)  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw niewymagajgcych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §14 ust. 5.

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad.

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.
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11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentac;ji projektowe;j.

12. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktore mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robét.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakdéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrocenia.

16. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposob kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbioérek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestoréow oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

18. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru kornicowego robot.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug
dziatbw STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda tgczone w grupy
pod jedng nazwg. Grupy asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia roboét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
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poszczegoblnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okolicznosci moggce mieé wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
0golne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5.  Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych robét, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuaciji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzgcy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonhczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
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niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot lub etapdw robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy i ktére zostaty okreslone w SIWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie termindbw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robo6t oraz terminéw zakonczenia etapow robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. IX SIWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakohczenia etapu robét, bedag
nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakohczenia
robot oraz etapdw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania rob6t, ma on prawo zawieszenia rob6t do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt Wykonawcy.

§10
1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 215 z p6zn.zm) oraz
STWIORB.,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
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c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e) byc przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robat,

f) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jakosci materiatéw i robot.

a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentac;ji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robo6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
prébki materiatow, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

d) Badania materiatédw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub robaét,
ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

f) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu
czasowej organizaciji ruchu, jej wprowadzenia na czas prowadzenia robét
zgodnie z oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizacji
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robat.
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§12

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty budowlane
stanowigce Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujgcym zakresie:

2.  Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SIWZ,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
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musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
5.000,00zt.

15. W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

16. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 —10.

19. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robd6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
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dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi: ..... zt
netto (stownie zlotych: ............ ), powiekszona o nalezny .... % podatek VAT
WYNOSI cevviiiiiiiiiaaene. zt brutto.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

5. Podstawg rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy jest dostarczony
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony
przez Wykonawce w momencie podpisania Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnos$ci cesiji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawcéw, nastgpi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§12 ust. 4, ztozy projekt umowy cesiji wierzytelno$ci przenoszgcej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie réwniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za wartos¢ wykonanych robé6t budowlanych Strony uznajg wartos¢ odebranych
robot budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robdt,
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Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktorym mowa w §13 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §14 ust. 2.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob: Nabywca - Powiat
Bydgoski, z siedzibg: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-
290. Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy, ul.
Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).

Wykonawca moze wystawicC i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze tagczna ich wartos¢ nie
moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ujawniony rachunek bankowy w banku
...................... O numerze ............................, ha ktéry Zamawiajgcy bedzie
regulowat nalezno$¢ wynikajgca z realizacji niniejszej Umowy.

Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robot budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robét.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgdania
odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w ust.16, wyjSnienia zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wysokosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
wysokos¢ ich wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczyC wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o
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podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

§ 15

Odbioru konncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru.

Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczgc od daty zakohczenia robot, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakohczenia robot. Z wnioskiem o odbiér koncowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robo6t w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegoétowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§16

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg, przez okres .............
miesiecy od daty Odbioru koncowego robét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczgc od
daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

§17

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
..................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegolnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koncowego robot.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét
odbioru korncowego robot.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
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zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyciji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zaptaty kar umownych przez
Wykonawce:

a) za opoOznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 w wysokosci

0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien opd6znienia,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2,

C) za opoOznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-

terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
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d) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanej w § 8 ust. 8 lit. nw
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

e) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony lub nieprzedtozony w terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

f) za przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 8, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

g) za nie przedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

i) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktore nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na
mocy cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 12 ust. 14 zdanie ostatnie, w
kwocie 5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérym mowa w lit. i) - 1.000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

[) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci - w wysokosci 0, 05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

m) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot
budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0, 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w
wykonaniu robot.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

5. Kara umowna z tytutu opoznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia i jest wymagalna od dnia opdznienia.

Termin zaptfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub innych zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

9. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy, natomiast kara
okreslona w § 18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguije.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy — w przypadkach
wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jezeli Wykonawca narusza w sposob
razgcy postanowienia umowy. Odstgpienie winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie. Do razgcych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowg. W
takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni
roboczych) na wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie
w ww. terminie wykonywania prac w sposob nalezyty, Zamawiajgcy ma prawo
wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem na dzien ztozenia wypowiedzenia,

4) Wykonawca opdznia sie w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
opo6znienie wynosi wiecej niz 21 dni,
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5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, o ktérych mowa w §13 ust.

6, lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

6) taczna wartosc¢ kar umownych okreslonych w §18 naliczonych z tytutu

§ 20

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§ 21

1.

niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegodlnych sktadnikdéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem
odbioru lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony

w § 20. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne awizo bedzie
traktowane jako skuteczne doreczenie.

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy.

Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sg mozliwe

w przypadkach i na zasadach okreslonych w Rozdz. IX SIWZ. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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